Comune di Solaro
Provincia di Milano

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche della rotatoria e primo tratto di Corso Europa

COMMITTENTE: Comune di Solaro.

CANTIERE: Corso Europa - Viale della Repubblica, Solaro (Milano)

Garbagnate Milanese, 28/05/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____
(Architetto Meroni Adele)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____
(Architetto R.U.P. Di Rienzo Marina)

Architetto Meroni Adele
Via Manzoni 19/b
20024 Garbagnate Milanese (MI)
Tel.: 3358008515
E-Mail: arch.adele.meroni@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata
A) Allestimento area cantiere	1 g
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	1 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferic	1 g
B) Sistemazione marciapiedi in rotatoria	15 g
B1) Semirotatoria nord	7 g
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie	1 g
Asportazione di strato di usura e collegamento	2 g
Scavo a sezione obbligata	1 g
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	2 g
Rimozione di chiusini e griglie	2 g
Pozzetti di ispezione, caditoie e opere d'arte	2 g
Realizzazione di marciapiedi	3 g
Pulizia di sede stradale	1 g
B2) Semirotatoria sud	6 g
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie	1 g
Asportazione di strato di usura e collegamento	2 g
Scavo a sezione obbligata	1 g
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	2 g
Rimozione di chiusini e griglie	2 g
Pozzetti di ispezione, caditoie e opere d'arte	2 g
Realizzazione di marciapiedi	3 g
Pulizia di sede stradale	1 g
C) Asfaltatura rotatoria	16 g
C1) Semirotatoria nord	7 g
Asportazione di strato di usura e collegamento	1 g
Rimozione di chiusini e griglie	2 g
Formazione di manto di usura e collegamento	4 g



Nome attività	Durata
Posa di geotessile	1 g
C2) Semirotatoria sud	7 g
Asportazione di strato di usura e collegamento	1 g
Rimozione di chiusini e griglie	4 g
Formazione di manto di usura e collegamento	2 g
Posa di geotessile	1 g
D) Segnaletica orizzontale e verticale rotatoria	2 g
Pulizia di sede stradale	1 g
Posa di segnaletica verticale	1 g
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g
E) Allargamento lato est dei marciapiedi di Corso Europa	9 g
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g
Rimozione di pensilina autobus	1 g
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie	1 g
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1 g
Disfacimento di pavimentazione in pietra	1 g
Asportazione di strato di usura e collegamento	1 g
Demolizione di misto cemento	1 g
Scavo a sezione obbligata	1 g
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	2 g
Rimozione di chiusini e griglie	2 g
Pozzetti di ispezione, caditoie e opere d'arte	2 g
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1 g
Rinterro di scavo eseguito a mano	1 g
Realizzazione di marciapiedi	3 g
Pulizia di sede stradale	1 g
F) Allargamento lato ovest marciapiedi di Corso Europa	6 g
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g
Rimozione di pensilina autobus	1 g
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie	1 g
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1 g
Disfacimento di pavimentazione in pietra	1 g
Asportazione di strato di usura e collegamento	1 g
Demolizione di misto cemento	1 g
Scavo a sezione obbligata	1 g



Nome attività	Durata	Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3							Settimana 4							Settimana 5							Settimana 6		
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	2 g																																					
Rimozione di chiusini e griglie	2 g																																					
Pozzetti di ispezione, caditoie e opere d'arte	2 g																																					
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1 g																																					
Rinterro di scavo eseguito a mano	1 g																																					
Realizzazione di marciapiedi	3 g																																					
Pulizia di sede stradale	1 g																																					
G) Rifacimento asfalto lato ovest	4 g																																					
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g																																					
Asportazione di strato di usura e collegamento	1 g																																					
Rimozione di chiusini e griglie	1 g																																					
Pozzetti di ispezione, caditoie e opere d'arte	2 g																																					
Formazione di manto di usura e collegamento	2 g																																					
Pulizia di sede stradale	1 g																																					
H) Asfaltatura rettilineo e incrocio con Vie Toniolo e Carlo Port	3 g																																					
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g																																					
Asportazione di strato di usura e collegamento	1 g																																					
Rimozione di chiusini e griglie	1 g																																					
Pozzetti di ispezione, caditoie e opere d'arte	1 g																																					
Formazione di manto di usura e collegamento	2 g																																					
I) Segnaletica orizzontale e verticale del rettilineo e incrocio Vi	2 g																																					
Pulizia di sede stradale	1 g																																					
Posa di segnaletica verticale	1 g																																					
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g																																					
L) Smobilizzo cantiere	2 g																																					
Pulizia generale dell'area di cantiere	1 g																																					
Smobilizzo del cantiere	1 g																																					
LEGENDA Zona:																																						
Z1 = Zona 1 - Rotonda tra C. Europa e V.le della Repubblica																																						
Z2 = Zona 2 - Rettilineo C. Europa																																						

				Settimana 7							Settimana 8							Settimana 9							Settimana 10							Settimana 11							Settimana 12							Settimana 13						
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88


Settimana 7
Settimana 8
Settimana 9
Settimana 10
Settimana 11
Settimana 12
Settimana 13
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
3
Z2 1
Z2 1
Z2 1
Z2 1
Z2 1
Z2 1
Z2 1
Z2 1
Z2 1
Z2 1


Settimana 7
Settimana 8
Settimana 9
Settimana 10
Settimana 11
Settimana 12
Settimana 13
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Z2 2
Z2 2
Z2 2
Z2 1
Z2 1
Z2 3
Z2 1
Z2 1
Z2 1
Z2 1
Z2 2
Z2 2
Z2 1
Z2 1
Z2 1
Z2 1
Z2 1
Z2 1
Z2 2
Z1 1
Z1 1