Comune di Cesate
MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALORE CIVILE

4.2
Cronoprogramma di massima degli interventi

Il Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente

Geom. Roberto Sinelli

COMUNE DI CESATE – CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO CAP. 20031 VIA DON O. MORETTI 10
Tel. 02 99471.1 - Fax 02 99069910 - C.F. 80100990151 - P.I. 06555450151
E MAIL: protocollo@comune.cesate.mi.it
PEC: protocollo@comune.cesate.mi.legalmail.it

COMUNE DI CESATE

MANUTENZIONE AREE A VERDE

PROGRAMMA INTERVENTI - Secondo semestre 2022

Lavorazioni	1° mese Luglio			2° mese Agosto			3° mese Settembre			4° mese Ottobre			5° mese Novembre			6° mese Dicembre		
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Organizzazione cantiere																		
TAGLIO TAPPETO ERBOSO																		
TAGLIO SUPERFICI ERBOSE **(X) AREE INTERESSATE DALLA PRESENZA DI AMBROSIA**			X						X									
POTATURA DI CONTENIMENTO CESPUGLI																		
MANUTENZIONE SIEPI																		
POTATURA DI ELIMINAZIONE DEL SECCO																		
POTATURA DI DIRADAMENTO																		
POTATURA DI RINNOVO																		
ELIMINAZIONE PIANTE																		
SPOLLONATURA																		
DISERBO																		
ONERI DISCARICA																		

COMUNE DI CESATE

MANUTENZIONE AREE A VERDE

PROGRAMMA INTERVENTI - Annualità 2023 e 2024

Lavorazioni	1° mese Gennaio			2° mese Febbraio			3° mese Marzo			4° mese Aprile			5° mese Maggio			6° mese Giugno			7 ° mese Luglio			8 ° mese Agosto			9 ° mese Settembre			10° mese Ottobre			11 ° mese Novembre			12° mese Dicembre		
	1g	2g	3g	1g	2g	3g	1g	2g	3g	1g	2g	3g	1g	2g	3g	1g	2g	3g	1g	2g	3g	1g	2g	3g	1g	2g	3g	1g	2g	3g	1g	2g	3g	1g	2g	3g
Organizzazione cantiere																																				
TAGLIO TAPPETO ERBOSO																																				
TAGLIO SUPERFICI ERBOSE																																				
(X) AREE INTERESSATE DALLA PRESENZA DI AMBROSIA															X						X						X			X						
POTATURA DI CONTENIMENTO CESPUGLI																																				
MANUTENZIONE SIEPI																																				
POTATURA DI ELIMINAZIONE DEL SECCO																																				
POTATURA DI DIRADAMENTO																																				
POTATURA DI RINNOVO																																				
ELIMINAZIONE PIANTE																																				
SPOLLONATURA																																				
DISERBO																																				
TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI																																				
RIMOZIONE CEPPAIE																																				
ONERI DISCARICA																																				

COMUNE DI CESATE

MANUTENZIONE AREE A VERDE

PROGRAMMA INTERVENTI - Primo semestre 2025

Lavorazioni	1° mese Gennaio			2° mese Febbraio			3° mese Marzo			4° mese Aprile			5° mese Maggio			6° mese Giugno		
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Organizzazione cantiere																		
TAGLIO TAPPETO ERBOSO																		
TAGLIO SUPERFICI ERBOSE **(X) AREE INTERESSATE DALLA PRESENZA DI AMBROSIA**															X			X
POTATURA DI CONTENIMENTO CESPUGLI																		
MANUTENZIONE SIEPI																		
POTATURA DI ELIMINAZIONE DEL SECCO																		
POTATURA DI DIRADAMENTO																		
POTATURA DI RINNOVO																		
ELIMINAZIONE PIANTE																		
SPOLLONATURA																		
DISERBO																		
TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI																		
RIMOZIONE CEPPAIE																		
ONERI DISCARICA																		