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Valentina Giro
Assessora

Sviluppo sostenibile, Ambiente e Animali
Infrastrutture e Mobilità
Cultura e Teatro

Class.2.3.0 
Fasc. 8/2024 
Rho,16.09.2024 

Alla cortese attenzione del consigliere 
comunale Dario Re 
red.consigliererho@arubapec.it 

 
 

e p.c.     Segreteria Organi Istituzionali 
Ufficio Diritti 

 
Presidente del Consiglio Comunale 

 
Unità di staff – Sindaco 

 
Segretario Generale 

 
Proprie Sedi 

 
 
 
 
Oggetto: Risposta scritta all’interpellanza sui lavori parcheggio Via Zara – n°48615 del 24.07.2024. 
 
Gentile consigliere, 
in merito alla Vostra interpellanza prot. n°48615 del 24.07.2024, si è provveduto a prendere contatti 
con la società Capholding che assume il ruolo di Direzione dei Lavori, dei vari interventi inseriti nel più 
ampio progetto "spugna" coordinato da Città Metropolitana di Milano, con finanziamenti PNRR, al fine di 
avere chiarimenti nel merito. 
In data 06.08.2024 la Direzioni Lavori ha risposto comunicando quanto segue: 
 
“In merito a Via Zara, viste la superficie molto estesa da rigenerare, l’impresa appaltatrice sta 
terminando l’approvvigionamento degli autobloccanti drenanti carrabili da impiegarsi per scollegare 
l’area drenata dalla rete fognaria. In aggiunta, visto il prolungarsi dei tempi di approvvigionamento, in 
ottica di miglioramento si è rivista la distribuzione delle aree di parcheggio con l’obiettivo di mantenere 
indisturbati gli attuali impianti tecnologici. 
I lavori, consegnati in via definitiva il 24/06/2024, saranno ripresi l’ultima settimana del mese di Agosto 
per concludersi entro la fine di Ottobre. La parte a verde sarà eseguita in differita compatibilmente con 
le temperature ed il periodo di riposo vegetativo.” 
 
Si allega relativo cronoprogramma operativi di dettaglio aggiornato. 
 
Distinti saluti. 
 

Valentina Giro 
Assessora 

Sviluppo sostenibile, Ambiente e Animali 
Infrastrutture e Mobilità 

Cultura e Teatro 
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ID WBS Nome attività Durata Inizio Fine

1 1 CAP HOLDING RHO 

VIA ZARA

48 g mar 27/08/24 gio 31/10/24

2 1.1 Taglio piante 1 g mar 27/08/24 mar 27/08/24

3 1.2 Sottoservizi 15 g mar 27/08/24 lun 16/09/24

4 1.3 Ultimazione 

sbancamenti

2 g ven 13/09/24 lun 16/09/24

5 1.4 Preparazione 

sottofondi 

15 g mar 10/09/24 lun 30/09/24

6 1.5 Cordonature 10 g mar 24/09/24 lun 07/10/24

7 1.6 Formazione aiuole

a verde

5 g mar 24/09/24 lun 30/09/24

8 1.7 Nuova scaletta in 

ca + parapetti

3 g gio 03/10/24 lun 07/10/24

9 1.8 Sistemazione 

rampa esistente + 

nuovi parapetti

5 g mar 01/10/24 lun 07/10/24

10 1.9 Fornitura e posa 

masselli

21 g mar 01/10/24 mar 29/10/24

11 1.10 Segnaletica 

orizzontale

2 g mer 30/10/24 gio 31/10/24

1 g Taglio piante 

15 g Sottoservizi

2 g Ultimazione sbancamenti

15 g Preparazione sottofondi 

10 g Cordonature

5 g Formazione aiuole a verde

3 g Nuova scaletta in ca + parapetti

5 g Sistemazione rampa esistente + nuovi parapetti

21 g Fornitura e posa masselli

2 g Segnaletica orizzontale

Le piantumazioni verranno eseguite a novembre compatibilmente con le condizioni stagionali

Tutto quanto su indicato salvo imprevisti e salvo condizioni meteo avverse
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