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Elaborato  
 

VER 

 



VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA 

ED ECONOMICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE  

(Art. 26 del D. lgs 50/2016)  

 

L’anno 2023 il giorno 7 del mese di Febbraio in Rho, presso gli uffici dell’Area Lavori 

Pubblici, il Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e Sicurezza sul Lavoro Ing. Ir Daniele 

Forcillo, Verificatore per il progetto Riqualificazione impianto sportivo di Via de Gasperi - 

LOTTO B - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - "Riqualificazione spogliatoi, 

copertura tribuna ed Efficientamento illuminazione campo da calcio", ha proceduto, ai 

sensi dell’art.26 della Legge 50/2016, alla verifica della progettazione esecutiva redatta  

 STUDIO 12 srl - Via San Quintino 18C - Torino (To) -  rappresentato dall’Ing. Paolo 

Sassi; 

 

 Dott. Geologo  Michele Tarabiono - Via Case Buia  Caprie (TO)  

 

 

Premesso Che:  

con deliberazione della Giunta Comunale. n. 185 del 05.08.2022 è stato approvato il 

Documento d’Indirizzo alla Progettazione; 

La verifica è stata eseguita su tutti gli elaborati progettuali costituenti il livello di 

progettazione esecutivo in esame, in contraddittorio con i progettisti. Gli aspetti di 

controllo presi a riferimento per l’attività di verifica, elencati all’art. 26 comma 4 della 

Legge 50/2016, risultano essere stati i seguenti, in ragione della loro specifica attinenza 

alla presente progettazione:  

a) Completezza della progettazione:  

Il progetto esecutivo è costituito dai seguenti elaborati:  

 

ELABORATI GENERALI 

RSM_F_GEN_B_R_0001 - ELENCO ELABORATI                                                     
RSM_F_GEN_B_R_0002 - RELAZIONE GENERALE                                                   
RSM_F_GEN_B_R_0003 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA                                           
RSM_F_GEN_B_R_0004 - RELAZIONE PRELIMINARE TECNICA                                   
RSM_F_GEN_B_R_0005 - RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA                
RSM_F_GEN_B_R_0006 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO                           
RSM_F_GEN_B_R_0007 - QUADRO ECONOMICO                                        
RSM_F_GEN_B_R_0008 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - NORME AMMINISTRATIVE                 
RSM_F_GEN_B_R_0009 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - OPERE                               
RSM_F_GEN_B_R_0010 - CRONOPROGRAMMA                                                       
RSM_F_GEN_B_R_0011 - PIANO DI MANUTENZIONE                                        
RSM_F_SIC_B_R_0012 - PRIME INDICAZIONI SULLA STESURA DEL PIANO DI SICUREZZA           
RSM_F_GEN_B_R_0013 - RELAZIONE SUI PRINCIPI CAM E DNSH                                    



ELABORATI GRAFICI 

RSM_F_ARC_B_T_1001 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE                             
RSM_F_ARC_B_T_1002 - STATO DI FATTO - SOVRAPPOSIZIONI - STATO DI PROGETTO 
RSM_F_ARC_B_T_1003 - PROPOSTA PROGETTUALE SPOGLIATOI                 
RSM_F_ARC_B_T_1004 - PROGETTO COPERTURA TRIBUNA E FTV          
RSM_F_ARC_B_T_1005 - LEGGE 13 - ACCESSIBILITA'                                
RSM_F_IMP_B_T_1006 - PROGETTO ILLUMINOTECNICO                       
RSM_F_ARC_B_T_1007 - INTERVENTI OPZIONALI 

 

La coerenza e la completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti: Il Quadro 

tecnico economico dell’intervento risulta essere di € 630.000,00.  Il Q.T.E, rispetto al al 

documento d’indirizzo alla progettazione approvato con Delibera G.C. nr. 185 - 

del 5/08/2022, prevede un incremento dell’importo complessivo dovuto all’aumento dei 

prezzi. L’intervento è stato finanziato dal PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) 

- MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, 

FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E 

INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 2, per un importo di € 603.900,00 e per un importo di € 

26.100,00, con risorse proprie. Il finanziamento PNRR tiene conto della pre-assegnazione 

del contributo aggiuntivo pari al 10% dell’importo stabilito nel decreto di assegnazione, al 

fine di compensare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché 

dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell’aggiornamento, per 

l’anno 2023, dei prezzari regionali (ai sensi dell’art. 23, comma 16, terzo periodo del D.Lgs. 

50/2016), in relazione alle procedure di affidamento avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 

dicembre 2023. 

Il Q.T.E. risulta coerente con gli altri elaborati tecnico-economici facenti parte del 

progetto.  

 

DESCRIZIONE VOCI EURO 
Importo progettazione  
Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva 48.546,65 
Totale importo progettazione 48.546,65 
Importo lavorazioni  
Importo lavori  366.535,31 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  26.976,49 
Totale importo lavorazioni inclusi oneri per la sicurezza 393.511,80 
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA 442.058,45 
Somme a disposizione  
SOMME A DISPOSIZIONE  
Imprevisti  13.943,66 
Accantonamento art. 26, comma 4, DL 50/2022 8.841,17 
Spese tecniche per progettazione di fattibilità tecnica ed economica, DL, 
contabilità, CSE 

26.312,76 

Spese tecniche per collaudi e verifiche  14.644,53 
Spese tecniche per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 2.000,00 
Incentivi per funzioni tecniche – art 113 D.Lgs. 50/2016 4.962,08 



Spese per pubblicità 200,00 
Azioni di monitoraggio dei benefici ambientali  1.000,00 
Oneri per parere CONI 150,00 
Cnpaia 4% su spese tecniche progettazione definitiva ed esecutiva 1.941,87 
IVA 22% su importo complessivo a base di gara e contributi previdenziali 97.680,07 
IVA 22% su imprevisti e accantonamento art. 26 4.719,09 
Cnpaia 4% su spese tecniche 1.718,29 
 IVA 22% su spese tecniche e Cnpaia 9.828,63 
Totale importo somme a disposizione 187.941,55 
TOTALE IMPORTO PROGETTO 630.000,00 

 

 

b) L’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta: Il progetto esecutivo in esame 

risulta appaltabile;  

c) Presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo: I materiali scelti risultano idonei 

sulla base dei criteri di durabilità, elevata resistenza a usura, agenti climatici e 

ridotte necessità di manutenzione; 

d) La minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;  

e) La possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti;   

f) La sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;  

g) L’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati: utilizzato il listino della Regione Lombardia 

aggiornato a gennaio 2023 o analisi prezzi ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 5 ottobre 

2010 n. 207; verificata la corrispondenza del computo metrico-estimativo agli 

elaborati grafici e descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;  

h) La manutenibilità delle opere.  

Le verifiche sono state condotte sulla documentazione progettuale presentata con 

riferimento ai seguenti aspetti del controllo:  

a) affidabilità; 

b) completezza ed adeguatezza;  

c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;  

d) compatibilità. In particolare, è stata effettuata:  

a) la verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle 

elaborazioni tecniche, ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, 

impiantistiche e di sicurezza; 

b) la verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari 

dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle 

rispettive responsabilità. Tutti gli elaborati di progetto sono stati debitamente 

sottoscritti con conseguente assunzione delle rispettive responsabilità; 

c) la verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati 

previsti per il livello del progetto esecutivo;  

d) la verifica dell'esaustività del progetto in funzione del quadro delle esigenze da 

soddisfare con la sua realizzazione;  

e) la verifica dell'esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative 

contenute nei singoli elaborati;  



f) la verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei 

linguaggi convenzionali di elaborazione; 

 g) la verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e 

della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;  

h) la verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati; 

 i) la verifica della rispondenza delle soluzioni progettuali alle normative assunte a 

riferimento in relazione agli aspetti di seguito specificati: -impatto ambientale; -

funzionalità e fruibilità; -durabilità e manutenibilità; -coerenza dei tempi e dei costi; 

-sicurezza ed organizzazione del cantiere. E’ stato inoltre verificato che:  

1) nelle relazioni, i contenuti sono coerenti con il documento d’indirizzo alla 

progettazione; 

 2) le ipotesi ed i criteri assunti alla base della progettazione sono coerenti con 

la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni 

normative e regolamentari pertinenti; 

3) il PFTE prevede il rispetto dei requisiti nZEB (Nearly Zero-Energy Building)-20%;  

4) Sono state debitamente compilate le schede sul rispetto del principio di non 

arrecare danno significativo  all’ambiente (cd. DNSH);  

5) il predimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, è 

stato svolto in relazione al livello del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica. Per gli elaborati grafici è stato verificato che ogni elemento 

identificabile sugli stessi è descritto in termini geometrici. Si rileva che la 

valutazione economica del progetto è stata eseguita sulla scorta del Prezziario 

della Regione Lombardia, edizione 2023. I prezzi non presenti nel Prezziario della 

Regione Lombardia Luglio 2023, sono stati determinati con apposita analisi 

prezzi elaborata sulla base di apposite indagini di mercato e richiesta di 

preventivi. Gli elementi di computo metrico estimativo comprendono tutte le 

opere previste nella documentazione di progetto e corrispondono agli 

elaborati grafici e descrittivi. Le misure delle opere computate appaiono 

corrette e coerenti in tutti gli elaborati di progetto, in base a controlli eseguiti a 

campione su singole voci di computo. I totali calcolati sono corretti, per 

verifiche effettuate a campione. Per il piano di sicurezza e di coordinamento è 

stato verificato che è stato redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre 

in essere durante la realizzazione dell'opera ed in conformità dei relativi 

magisteri; inoltre che sono stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un 

impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, 

coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81. Per il quadro economico è stato verificato che è stato 

redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 16 del D.P.R. 207/2010 

ancora in vigore.  

 

CONCLUSIONI 

 

Sulla base delle verifiche effettuate e sopra riassunte, il sottoscritto Tecnico 

Incaricato alla Verifica ai fini della Validazione del Progetto  

 

DICHIARA 



 

Che l’attività di verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica in oggetto 

ha avuto ESITO POSITIVO in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza 

dell'intervento.  

Il sottoscritto  Ing. Ing. Ir Daniele Forcillo, iscritta all’Ordine degli Ingegneri della 

provincia di Milano al n. 27909, dipendente in ruolo del Comune di Rho, in qualità 

di Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica – Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi del comma 7 dell’art 26 del D.Lgs 50/2016, dichiara di non 

essere intervenuto in alcun modo nelle attività di progettazione e che non potrà 

intervenire nelle attività di direzione lavori, di coordinamento per la sicurezza e di 

collaudo. 

 

 

 

I Progettisti 

 

STUDIO 12 srl 

 

 

Ing. Paolo Sassi 

 

 

Dott. Geologo  Michele Tarabiono 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Ir Daniele Forcillo 

 


