

COMUNE DI RHO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
AREA 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE, TUTELA DEL TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI
Ambiente e infrastrutture



**REALIZZAZIONE RAMPE DI ACCESSO ATTRAVERSAMENTO
CICLOPEDONALE NUOVA VIABILITA' PRESSO VIA TRENTO-RHO
(CUP: C41B20000090004)**
PROGETTO ESECUTIVO
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Committente:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RHO □

Piazza Visconti, 23, 20017 RHO (MI)

Il Responsabile Unico del Procedimento:

Arch. Angelo Lombardi

Via Marsala n. 19, 20017 Rho (MI)

Tel. 02.93332.450 / 472

e-mail angelo.lombardi@comune.rho.mi.it

Progettista:

Dott. Ing. Alessandro Martarello

Via A. Colombo n. 48, 21040 Sumirago (VA)

Tel. 0331-909150

Ordine degli Ingegneri di Varese n. 2505



N.	Descrizione delle opere	settimana	settimana	settimana	settimana	settimana	settimana	settimana	settimana	settimana	settimana	settimana	settimana	settimana	settimana	settimana	settimana	settimana	settimana	settimana	settimana	settimana	settimana
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA OPERE INIZIALI																						
1	Preparazione aree, taglio vegetazione, deposito, allestimento baracche, formazione recinzione, sistemazione cartelli segnalatori, allacciamenti di cantiere, installazione macchine																						
2	Scavo di sbancamento generale eseguito con mezzo meccanico																						
3	Demolizioni tamponamenti sottopasso																						
B	RETE ACQUE CHIARE																						
1	Esecuzione di scavo semi armato per tubazioni, formazione sottofondo in cls, posa tubi e camerette d'ispezione, formazione rinfanco ed esecuzione reinterro																						
2	Posa in opera di caditoie in cemento prefabbricato per scarico acque piovane, compreso scavo e rinterro																						
3	Posa di pozzi perdenti e esecuzione collegamento rete acque chiare																						
C	OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICATA																						
1	Posa cavidotti rete elettrica: esecuzione scavi, posa cavidotti e pozzetti d'ispezione, esecuzione rinfianchi e reinterri																						
2	Esecuzione dei plinti di fondazione pali illuminazione																						
3	Realizzazione del manufatto contatore																						
4	Posa corpi illuminanti e illuminazione nel sottopasso																						
F	OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA PAVIMENTAZIONE PISTACICLOPEDONALE																						
2	Formazione di cassonetto stradale e livellette, posa e cilindratura di materiale misto inerte di cava																						
3	Fornitura e posa in opera di cordoli, in conglomerato vibrocompresso																						
4	Formazione di pavimentazione pista ciclopedonale in calcestre																						
H	OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA VERDE PUBBLICO																						
1	Stesa e modellazione terra di coltivo, formazione prato																						
2	Fornitura e posa piantumazioni																						
3	Posa di recinzione																						
I	OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA SEGNALETICA																						
1	Posa di segnaletica verticale																						
L	OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA SMOBILIZZO CANTIERE																						
1	Pulizia e sgombero area di cantiere																						