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      1° Lotto 120 g

1              Cantierizzazione 2 g

2              Demolizione Muro, Scavi e Sbancamenti 3 g

3              Magrone 1 g

4              Fondazione 4 g

5              Muri in elevazione, scale e vano ascensore 16 g

6              1° Solaio e Soletta di Copertura 12 g

7              Posa loculi prefabbricati e lastre di chiusura 6 g

8              Opere di impermeabilizzazione copertura 3 g

9              Impianti elettrici 9 g

10              Impianto Idrico/Fognature 3 g

11              Opere di finitura edile esterne, posa gabbioni e verde 17 g

12              Opere da lattonerie/fabbro 10 g

13              Impianto Elevatore 7 g

14              Smobilizzo Cantiere 2g
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